

# รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงาน งวดงานที่ ๑ (Progress report I)

## โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืน

ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

### ๑. ขอบเขตการทำงาน

การดำเนินงานในโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของทีมงานที่ปรึกษา ตั้งแต่วันที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จนกระทั่งถึงรอบระยะเวลาในการส่งงวดงานที่ ๑ นี้ ที่ปรึกษามีความคืบหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้

การดำเนินงานตามสัญญา ส่งงวดงานที่ ๑ ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงาน งวดที่ ๑ จำนวน ๙ ชุด ซึ่งประกอบด้วยแผนการปฏิบัติงานโดยละเอียด ผลงานและประวัติของที่ปรึกษา และปฏิบัติตามรายละเอียดตามขอบเขตงาน ดังนี้

#### ๑.๑ ด้านการบริหารจัดการโครงการ

ตามสัญญา ข้อ ๑.๑.๑ จัดหาผู้ประกอบการที่มีคำสั่งการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปหรืออุตสาหกรรมใกล้เคียงให้สอดคล้องกับสายการผลิตที่มีอยู่ในพื้นที่เพิ่มเติมจากผู้ประกอบการธุรกิจรายเดิม เพื่อสนับสนุนคำสั่งการผลิตให้กับโรงงานในพื้นที่ ๓ จังหวัด

ตามสัญญา ข้อ ๑.๑.๒ จัดหาบุคลากรในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ ประจำโครงการพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และอำเภอรีอเสาะ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ละ ๑ ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการทำหน้าที่ประสานงานกับส่วนราชการภาคเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นกับทางโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา

ตามสัญญา ข้อ ๑.๑.๓ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการในพื้นที่ ๓ จังหวัด โดยที่ปรึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ รวมถึงดำเนินการเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง โดยจัดประชุมทั้ง ๓ พื้นที่ รวมกันไม่น้อยกว่า ๙ ครั้ง

ตามสัญญา ข้อ ๑.๑.๔ จัดให้มีการประชุมระหว่างที่ปรึกษา ผู้ให้คำสั่งการผลิต ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการโรงงาน เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณะกรรมการกำกับกร้าง เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีในการดำเนินโครงการ รวมถึงดำเนินการเชิญผู้เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง เดือนละ ๑ ครั้ง โดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามความเหมาะสม

## ๒. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงาน งวดงานที่ ๑ (Progress Report ๑)

สำหรับผลการดำเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่ออธิบายถึงความรับผิดชอบในหน้าที่การปฏิบัติงานของโครงการ และที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทำผังโครงสร้างการทำงานที่ปรึกษาแสดงได้ตั้งโครงสร้างการทำงานของทีมที่ปรึกษา

