



รายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่

ส่วนที่ 1 โครงการ

โครงการ โครงการนวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับผลผลิตภัณฑืผ้าท้องถิ่นเสริมเศรษฐกิจฐานราก
จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ร้อยละ

งบประมาณ

จัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ร้อยละการเบิกจ่าย
841,400	ไตรมาสที่ 1		
	ไตรมาสที่ 2		
	ไตรมาสที่ 3		
	ไตรมาสที่ 4		
	รวม บาท		

แผนการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 ติดตามความช่วยเหลือที่ได้จากแผนการดำเนินงานเบื้องต้นพร้อมประเมินผลและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผ้าท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอสู่โขง โลก จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมที่ 5.3 จัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลด้านผ้าท้องถิ่น ได้วางแผนงานดังนี้

ลำดับที่	กิจกรรม	เป้าหมาย	จำนวน	วันจัดกิจกรรม	สถานที่
1	รวบรวมข้อมูลผ้าท้องถิ่นเพื่อวางแผนจัดทำฐานข้อมูล	กลุ่มผู้ประกอบการ (กลุ่มมุสบาปาเตะและ Branela ผ้าปาเตะ)	2 กลุ่ม	27-28 มิ.ย. 2565	ณ เทศบาลตำบลปาเสมัส อำเภอสู่โขง โลก จังหวัดนราธิวาส
2	ออกแบบฐานข้อมูลดิจิทัลเรื่อง ผ้าท้องถิ่น	กลุ่มผู้ประกอบการและคณะทำงาน	10 คน	ตลอดปีงบประมาณ	ณ เทศบาลตำบลปาเสมัส อำเภอสู่โขง โลก จังหวัดนราธิวาส
3	ผลิตฐานข้อมูลผ้าท้องถิ่นขายแดนใต้	กลุ่มผู้ประกอบการและคณะทำงาน	10 คน	ตลอดปีงบประมาณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4	การถ่ายทอดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	กลุ่มผู้ประกอบการและชุมชนใกล้เคียง	30 คน	ช่วงเดือนกันยายน	ณ เทศบาลตำบลปาเสมัส อำเภอสู่โขง โลก จังหวัดนราธิวาส

ชุมชน/พื้นที่เป้าหมายตามแผน					ผลการดำเนินงาน				
ลำดับ	ชื่อชุมชน	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ลำดับ	ชื่อชุมชน	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล
1	กลุ่มมุสบาปาเตะและ Branela ผ้าปาเต๊ะ	นราธิวาส	สุโหงโกลก	ปาเสมัส	1	กลุ่มมุสบาปาเตะและ Branela ผ้าปาเต๊ะ	นราธิวาส	สุโหงโกลก	ปาเสมัส

การสำรวจความต้องการ

มี ไม่มี

ผลการสำรวจ.....

การบูรณาการ

มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

หลักสูตร.....

รหัสวิชา ชื่อวิชา.....

มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการวิจัย

งานวิจัยเรื่อง...การพัฒนาต้นแบบแหล่งการเรียนรู้ สื่อ และนวัตกรรมภาษาสำหรับผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการผ้าบาติกเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกเสริมเศรษฐกิจฐานรากในสามจังหวัดชายแดนใต้รองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21

ชื่อผู้วิจัย...ผศ.นุรีดา จะปะเกีย, ผศ.คอติเยาะ เจ๊ะโต และ ผศ.พอหทัย ชุ่นสั้น

มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการ.....

ผู้รับผิดชอบ.....

ส่วนที่ 2 เป้าหมายและตัวชี้วัด

ระดับโครงการ

● เป้าหมาย

เป้าหมาย	หน่วยวัด	แผน	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	การบรรลุผลสำเร็จ
- เชิงปริมาณ						
1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกในตำบลปาเสมัส อำเภอสุโหง	กลุ่ม	3 กลุ่ม	2 กลุ่ม	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	https://tft.yru.ac.th/?menu=home	/

โกลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 กลุ่ม	คน	30 คน	30 คน			
2) ประชาชนในตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัด นราธิวาส จำนวน 30 คน	ระบบ	1 ระบบ	1 ระบบ			
3) ระบบฐานข้อมูลผ้าพื้นถิ่น ชายแดนใต้ จำนวน 1 ระบบ						

- เชิงคุณภาพ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกและ ประชาชนในตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัด นราธิวาส มีแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับผ้าพื้นถิ่นในชายแดน ใต้ที่ทันสมัยและสามารถ เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต				กลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ้าบาติกและ ประชาชนใน ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกล ก จังหวัด นราธิวาส มี ฐานข้อมูล เกี่ยวกับ ผ้าพื้นถิ่นใน ชายแดนใต้ที่ ทันสมัยและ สามารถเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต		
---	--	--	--	---	--	--

● **ตัวชี้วัด**

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	แผน	ผล	รายละเอียด ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	การบรรลุผล สำเร็จ
- ผลผลิต						
1. การเพิ่มมูลค่าสินค้า ของผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น	1 ระบบ	1	1	มีฐานข้อมูล ผ้าท้องถิ่น ชายแดนใต้	https://tft.yru .ac.th/?menu =home	/

				จำนวน 1 ระบบ		
- ผลลัพธ์						
ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ ในภูมิปัญญาท้องถิ่น	1 ชุมชน	1	1	ประชาชนใน ตำบล ป่าเสม็ด อำเภอสุโขทัย จังหวัด นราธิวาส มี ควา ม ภาคภูมิใจใน ชุมชนของ ตนเองที่มี ฐานข้อมูล เกี่ยวกับ ผ้าท้องถิ่นใน ชายแดนใต้ที่ ทันสมัยและ สามารถ เรียนรู้ได้ ตลอดชีวิต	https://tft.yru.a c.th/?menu=h ome	/
- ผลกระทบ						

ระดับมหาวิทยาลัย (ตามแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

ตัวชี้วัด	หน่วย วัด	แผน	ผล	รายละเอียดผลการดำ เนินงาน	หลักฐาน	การบรรลุผล สำเร็จ

ระดับกระทรวง




ตัวชี้วัดที่ 38 จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา (ชุมชน/ท้องถิ่น)

ที่	ชุมชนท้องถิ่น	เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินงาน

ส่วนที่ 3 รายงานผล

ผลการดำเนินงานรายกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน	ผลการดำเนินงาน (โดยสรุป)	หลักฐาน/ภาพกิจกรรม
<p>1. กิจกรรมที่ 5 ติดตามความช่วยเหลือที่ได้จากการดำเนินงานเบื้องต้น พร้อมประเมินผลและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผ้าท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย</p>	<p>ไตรมาสที่ 1 กิจกรรมที่ 1 รวบรวมข้อมูลผ้าท้องถิ่นเพื่อวางแผนจัดทำฐานข้อมูล</p>	<p>ภาพการลงพื้นที่พบผู้ประกอบการในสามจังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565</p>  
<p>1. กิจกรรมที่ 5 ติดตามความช่วยเหลือที่ได้จากการดำเนินงานเบื้องต้น พร้อมประเมินผลและ</p>	<p>ไตรมาสที่ 2 กิจกรรมที่ 2 ออกแบบฐานข้อมูลดิจิทัลเรื่องผ้าท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3</p>	

<p>แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผ้า ท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นครราชสีมา</p>	<p>กิจกรรมที่ 3 ผลิตฐานข้อมูลผ้าท้องถิ่นชายแดนใต้</p>	
<p>1. กิจกรรมที่ 5 ติดตาม ความช่วยเหลือที่ได้ จากแผนการ ดำเนินงานเบื้องต้น พร้อมประเมินผลและ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผ้า ท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นครราชสีมา</p>	<p>ไตรมาสที่ 4 กิจกรรมที่ 4 การถ่ายทอดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p>	<p>https://tft.yru.ac.th/?menu=home</p>  <p>https://spatial.io/s/musbaa-paaeta-Musba-Patek-6332ed32e217ef0001a462a4?share=6517893034642705189&fbclid=IwAR2cUd0CMxkcrc3XM8N2jPdAkynfompHAXH8O4VPDsL1XDme0AjQDvQndo</p>  <p>https://spatial.io/s/BRANELA-PATEK-6333a6f7cd41f50001472619?share=603078368424228261&fbclid=IwAR3znYauB3</p>

		6gXOuiGOd4nPRdoC6aRZ MK2DBJLC0ex4o45w0lxOY Uh9MpGzs
		

ผลการดำเนินงานภาพรวมโครงการ

ผลการดำเนินงานภาพรวม (โดยสรุป)	หลักฐาน/ภาพกิจกรรม

ส่วนที่ 4 การประเมินผลอื่น ๆ

ภาคีเครือข่าย



มี



ไม่มี

ลำดับ	รายชื่อหน่วยงาน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หลักฐาน (MoU/MoA)

ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน

ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินการโครงการ

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาและยกระดับผลผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นเสริมเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนราธิวาสที่ชัดเจน
2. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่

(.....)

.....

.../.../.....

ผู้รับผิดชอบโครงการ